creation d'application web

9 mai 2023

ULKZ-UFR-SDS

Chef de projet

Eudes YELYAORE

Dates du projet 4 mai 2023 - 25 mai 2023

Avancée 0% Tâches 7 Ressources 4

http://

2

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Phase 1	04/05/23	09/05/23	
Creation du cahier de charges	04/05/23	08/05/23	
Graphisme	09/05/23	09/05/23	
Phase 2	10/05/23	12/05/23	
Validation du client	10/05/23	12/05/23	
Phase 3	15/05/23	24/05/23	
Implementation	15/05/23	24/05/23	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Eudes YELYAORE	Chef de projet
Eudes YELYAORE	developpeur
Eudes YELYAORE	Graphiste
Dominique BAGRE	client

3

Diagramme de Gantt



1

Diagramme des Ressources

Diagramme doe i tooccarooc													
GANTT project	Semaine	18 Semaine 19			Semai	Semaine 20				Semai	Semaine 21		
	4	5 678	9	10	 11	 12	15	16	 17	18	l 19	22	23
Nom	Rôle par défaut	0.0			•••				••				
	Chef de projet												
⊕ ■ Eudes YELYAORE	developpeur												
	Graphiste												
Dominique BAGRE	client												

5