



## **REALISATION D'UNE APPLICATION DE L'UFR/SDS**

**Nom du client : Université Joseph KI-ZERBO/UFR-SDS**

**Contact : 25 00 00 00**

**Nom de l'entreprise pour la conception : Eudes Softwares**

**Nom du chef de projet : Eudes YELYAORE**

**Contact : 70 00 00 00**

# **SOMMAIRE**

## **I. OBJECTIF DU PROJET**

## **II. LES EXIGENCES**

- 1. Les exigences fonctionnelles**
- 2. Les exigences non-fonctionnelles**

## **III. CONTRAINTES DU PROJET**

## **IV. LIVRABLE**

## **V. ÉQUIPE ET RESPONSABILITE**

## **VI. DESIGN DE L'APPLICATION**

- 1. L'arborescence**
- 2. La maquette**

## **VII.**

## **VI. CONTRAINTE TECHNIQUE**

## **VII. BUDGET ET PLANNING**

## **I. OBJECTIF DU PROJET**

Développer une nouvelle application de gestion des étudiants pour l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR SDS) de l'université Joseph-Ki.

## **II. LES EXIGENCES**

### **1. Exigences fonctionnelles :**

- L'application doit permettre l'enregistrement de nouveaux étudiants avec les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, genre, date d'entrée à l'UFR SDS et le contact de la personne à prévenir en cas de besoin.
- L'application doit permettre la recherche et la liste des étudiants par nom, prénom, date de naissance, genre et date d'entrée à l'UFR SDS.

### **2. Exigences non-fonctionnelles :**

- L'application doit être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- L'application doit être conviviale et facile à utiliser pour les utilisateurs.
- L'application doit être rapide et efficace pour minimiser les temps d'attente.

## **III. CONTRAINTES DU PROJET**

- Le projet doit être développé en utilisant les langages de programmation HTML, CSS et PHP.
- La base de données doit être développée en utilisant le système de gestion de bases de données MySQL.
- Le projet doit être livré dans un délai de 3 semaines à partir de la date de début du projet.

## **IV. LIVRABLES**


- Un rapport d'analyse des besoins détaillé.
- Un plan de conception de haut niveau détaillant l'architecture et les fonctionnalités de l'application.
- Un prototype fonctionnel de l'application.
- Une application entièrement fonctionnelle et testée.
- Une documentation complète sur l'installation, la configuration et l'utilisation de l'application.
- Une formation pour les utilisateurs sur l'utilisation de l'application.

## **V. ÉQUIPE ET RESPONSABILITES**


- Ce projet sera réalisé par une seule personne
- Il prend l'engagement et la responsabilité de respecter le délai.


## VI. DESIGN DE L'APPLICATION

### 1. L'arborescence



### 2. La maquette





# Université Joseph Ki-ZERBO

Unité de Formation et de  
Recherche en Sciences de la Santé

## FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom

Prénom(s)


Date de naissance

Genre

Date d'entrée à l'UFR

Contact en cas de besoin

ENREGISTRER



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO  
populi sapientia populo

Copyright © 2023 HMI-Corp. | Tous les droits sont réservés.

page d'inscription page 2



# Université Joseph Ki-ZERBO

Unité de Formation et de  
Recherche en Sciences de la Santé

## Liste des Étudiants de l'UFR


Nom	Prénom(s)	Naissance	Genre	Date d'entrée	Cas de besoin
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00
OUEDRAOGO	SALIF	10/02/2023	MASCULIN	11/02/2022	70 00 00 00

Page de liste page 3

## VII. PLANNING ET BUDGET

### 1. Planning

- Le projet devra être livré dans un délai de 3 semaines à compter de la signature du contrat.
- Les étapes clés du projet sont : conception, développement, tests et validation, déploiement.



## **2. Budget**

-le budget du projet est de 300 00F CFA